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1. Introduction

Visual Project est une application de mesure des performances par projets et par employés
développé par Gerber System & Network en 2016. Elle fonctionne en paralléle avec OroTimesheet,
un programme de saisie de temps par projet développé par OrolLogic.

2. Mise en route

Pour fonctionner correctement, Visual Project doit pouvoir accéder a certaines données depuis le
logiciel OroTimesheet.

2.1. OroTimesheet Cloud ou Local

Avant de débuter, il est important de configurer le logiciel selon si vous utilisez OroTimesheet dans sa
version Cloud ou Local.

1.1.1. Version Local

1.1.2. Version Cloud

Pour les utilisateurs de la version Cloud du logiciel OroTimesheet :

Flus -

Rapports
Gestion des banques de temps

Groupes d'employé

Types de dépense
Catégories

Régles de calcul avancées

Fériodes fiscales

Configuration Informations a propos de voire entreprise

Configuration de I'application

Gestion de I'abonnement Champs personnalisés

Assistant de mise en route de OroTimesheet Terminologie
Aide et assistance
Changer mon mot de passe

Basculer dans une autre langue

Rendez-vous dans I'onglet « Configuration de I’application »
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API (Application Programming Interface)

v Permetire 'acces aux donnees via I'API

6 L'API est une interface qui vous permet d'accéder aux données de OroTimesheet a I'aide du language XML. Consultez la documentation
de I'API a partir de la section Aide et Support pour plus d'informations..

Votre mot de passe pour I'API: 12031-9b7b19b9-1540-4b90-a40d-44b01c68d893

=43 Changer le mot de passe de I'API

Cochez la case « Permettre I’accés aux données via I’API »
En bas de la page, vous trouvez un mot de passe API, copiez le dans votre presse papier.

Base de donneées sur le Cloud

Mot de passe API
|1 2031-9b7b19h9-1540-4b90-a40d-44b01c68d893

‘ Définir la base de données

Dans les parametres de Visual Project, entrez le code précédemment copié et appuyer sur « Définir
la base de données »

0 0 0 0 13.09.2016 09:04:33

L’application est préte a étre utilisée.
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2.2. Affichage des projets sur I’écran « TV » & « PC »

108/ 200 REMP-PCD 100/70 WIN-CRM 100/ 12

88.5/351 LAUS-CONS 60/120 ERES 50/100
L —re———— L ———
50% s lemps:allous peur e prjet
30.75/250 NEUCH-ERM 30/55 HERMES-3 27145
e —— L ——————
E 50 % cutemp alou
22/19 ALL-STATS 22/250 TD-RES 0/72
e ———————————— e
: ! 26 % cu lomps: allou ta 6l
14160 Migration Polaris V5 13.75/10 FINBECSYST 13.5/30

Demeo

12.09.2016 15:54:43

ORC_TIME 92.5/400
|

PROJETCOOL 415761
|
MORGESSYST 22.06/29
|

76 % du temps allows projet a été effect
WINBIZ-MAINT 5734
|

DEV-LIT 10740
]

25 % du ter

Afin de bénéficier de I'affichage en monde « TV» ou « PC» de vos projets, ceux-ci doivent

obligatoirement remplir deux conditions :

2. Le projet doit posséder un budget en termes d’heure.
3. Unchamp personnalisé doit étre ajouté avec la valeur « 1 »

3.1.1. Définir un budget

Pour définir un budget en termes d’heure dans oroTimesheet :

o & 2 4 5

Clients Projets Activités Employés Factures

Rendez-vous dans l'onglet « projets »
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Medification d'un projet

Code DEMO

Description Projet de démonstration

Statut
@) Actif
() Inactif

Informations générales Sous-projets| Budget |Notes |Champs personnalisés c"{,‘ Activités | & Employés / Groupes

L]

Q) Vous pouvez saisir, id, le nombre d'unités de temps prévues pour ce projet. Vous pouvez aussi saisir les colits
et les montants facturables prévus, Lors de |a saisie de feuilles de temps pour ce projet, la colonne Réel”
évoluera de facon & vous indiquer les valeurs réelles appliquées & ce projet.

Budget Réel Ecart B
Heure(s) 40 i a0 9 0%
Facturation fr. 0.00 fr. 0.00 fr.0.00 @ 0%
Dépenses (Facturables) fr. 0.00 fr, 0.00 fr.0.00 @ 0%
Total facturation fr. 0.00 fr. 0.00 fr.0.00 @ 0 %
Caiits fr. 0.00 fr.0.00 fr.0.00 @ 0%
Dépenses (Colts) fr. 0.00 fr. 0.00 fr.0.00 @ 0%
Total colits fr. 0.00 fr. 0.00 fr.0.00 @ 0 %
Profit fr. 0.00 fr. 0.00 fr.0.00 @ 0 %

Répartition par activité I [ Répartition par employé I [ Répartition par type de dépense

QK

| (i

Sélectionnez le projet qui vous intéresse de voir s’afficher sur I'écran et attribuez-lui un budget en

heure.

3.1.2. Ajouter un champ personnalisé

Pour définir un champ personnalisé pour les projets dans oroTimesheet

[Conﬁguration Intégration Rapports  Aide

Parameétres..,
Champs personnalisés...

Régles de codts et de facturation...

Assistant de configuration

Assistant sécurité

2

[ |

Rendez-vous dans I'onglet « Configuration » puis « Champs personnalisés...

»
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| Clients | Projets |Suus—pmjets | Activités I Employés | Feuilles de temps | Fach.lres|

Etiquette Type de données Statut
1 Champ personnalisé #1 Zone d'édition Chaine Inactif
2 Champ personnalisé #2 Zone d'édition Chaine Inactif
3 Champ personnalisé #3 Zone d'édition Entier Inactif
Dans l'onglet Projets, sélectionnez « Champ personnalisé #3 »
r ™
Maodification d'un champ perscnnalisé
Module Projets Statut
Murméra 3 @ Actif
() Inactif
Type de données  Entier
Etiguette isPosted
F
i Type d'objet [Case a cocher -
Relig & [ — Aucun lien — v]
Onglet [unglet 1 v]
[] coché par défaut
Valeur lorsgue coché
Valeur lorsgue non-coché
Apercu de 'objet (0]4 J | Annuler
L
A renseigner :
e Etiquette isPosted

e Type d'objet

e Valeur lorsque coché

e Valeur, lorsque non cochée
e Statut

Appuyez sur « OK »

Case a cocher
1

0

Actif

Page 6 sur 13



Gerber B

Systems & Networks Travail de dipléme 2016 Matteo Perroud

743 -293 22 429 ;3.09.2016 08:40:36

Une fois ces manipulations effectuées, rafraichissez I'application ou attendez une heure. Le projet
sélectionné s’affiche.

NOTE : Le principe s’applique également aux sous-projets. Les manipulations et conditions
d’affichage sont les mémes.

NOTE : Les manipulations sont les mémes si vous utilisez la version Cloud d’OroTimesheet.

2.3. Monitoring des groupes et des collaborateurs

Virtual Project permet de visualiser les performances par équipe et par collaborateur. Pour que cela
soit possible. Un champ personnalisé soit étre ajouté sur les employés.

Intégraticn Rapports  Aide

Parametres... k
Champs personnalisés...

Régles de coits et de facturation...

Assistant de configuration

Assistant sécurité

= = 1

Rendez-vous dans « Configuration » puis « Champs personnalisés... »
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Medification d'un champ perscnnalisé
Module Employés Statut
Numéro 5 @ Actif
. . () Inactif
Type de données  MNumerigue
Etiquette OBJSEM
i Type d'objet [Zone d'édition -
—- Aucun lien —-
Onglet [Descripﬁon de l'onglet #2 -
Valeur par défaut o
Apercu de ['objet OK | | Annuler
- o

Sélectionnez le « Champ personnalisé #5 » et complétez-le comme suit :

e Etiquette : OBJSEM

o Type d’objet : Zone d’édition
e Valeur par défaut : 0

e Statut : Actif

Appuyez sur « OK »

3.1.3. Attribuez des objectifs

Le champ personnalisé précédemment crée représente un objectif en terme d’heure facturable pour
un employé.

f g f _
@ & 2 ~ )

Clients Projets Activités Employés Factures

Dans OroTimesheet, rendez-vous dans I'onglet « Employés »
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Code MPE ?Etl..lt
@ Actif
Nom Matteo Perroud () Inactif

Informations générales | Motes | Champs personnalises |Groupes | Sécurité | Unités de temps | Homdateu|

Description de l'onglet #2 |

ValorisationCHF OBJSEM
150 10|

oK Hmuer

Sélectionnez un employé dont vous désirez attribuer des objectifs et entrez un nombre en heure que
vous souhaitez lui voir effectuer par semaine.

Matteo Perroud

Objectif : 10 heures facturables par semaine
Différence : 0.00 Heures

- Rentabilité
Heures de travail
[i- o aaaa |[i-mm-aaaa I
I Objectiis WM Réel
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Code de la feuille Activité Date Nombre d’heures Note
1191198 (old)Autre 12.09.2016 00:00:00 0
1191204 Consulting 12.03 2016 00-00-00 10
191193 (old)Autre 08.09.2016 00:00:00 50
1191186 (old)Autre 07.09.2016 00:00:00 10
I

Le monitoring par employé est prét a étre utilisé

2.4. Monitoring par projet et sous-projets

Visual Project permet de visualiser les performances en termes de co(t, de délais et de périmetre par
projet et par sous-projet. Les colts et les délais sont des calculs automatiques, vous n’avez pas
besoin de vous en soucier. Le paramétrage se fait au niveau du périmetre.

Virtual Project permet de paramétrer le périmetre de deux fagons différentes.

Page 9 sur 13



Gerber HN

Systems & Networks

Travail de dipléme 2016 Matteo Perroud
, . 11z
3.1.4. Sous la forme d’une liste d’éléments
Développement VPC
1D : OROOTX 1001194
Codts Budget Heure 37.757351
N cudget I Total
2500 11 % du temps alloué pour le projet a été effectué
Délai +12 jours
2000
57 % du temps utilisé
1500
Périmétre parcouru Il reste 9 % a réaliser
o |

91 % réalisé

500
. Périmétre
. - L™ _

. . . . Realisation de la DAL
Colits Facturable Dépenses (Colis) Dépenses (Facturable)

Réalisation de linterface graphique

Implémentation des traitements pour la partie authentification
Employés sur le projet

Installer le serveur IIS

Employé Nombre de feuilles de temps. Heures passées sur le projet
Etoiine 3 376
Matteo Perroud 1 025

Afin de bénéficier de cette interface, un champ personnalisé est a ajouter dans « projet » et dans
« sou-projet »

3.1.4.1. Ajouter le champ personnalisé
! Configuration | Intégration Rapports  Aide
Parameétres... 4

Champs perscnnalisés...

Régles de colts et de facturation... =

Assistant de configuration

Assistant sécurité —

= = 1

Rendez-vous dans « Configuration » puis « Champs personnalisés... »
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Modification d'un champ perscnnalisé
Madule Projets Statut
Muméra 12 @® Actif
() Inactif
Type de données  Texte
Etiguette PERI|
i Type d'objet [Memn -
Relié a [ — Aucun lien — v]
Onglet [Descripﬁun de 'onglet #6 - ]
Valeur par défaut
Apercu de l'objet (0]4 | | Annuler
ke

Sélectionnez le « Champ personnalisé #12 » et complétez-le comme suit :

e Etiquette : PERI

e Type d'objet : Memo

e Valeur par défaut : «»

e Statut : Actif
3.1.4.1.1. Compléter le champ

Dans ce champ, entrer les éléments que vous souhaitez voir apparaitre dans la liste en les séparant
par un point-virgule et en terminant le texte par un point-virgule.

| englet 1 | onglet 3 | Description de l'onglet #6

PERI

Réalisation de |z DAL;REalisation de linterface p
graphigue;Implémentation des traitements pour la
partie authentification; Installer le serveur 115;]

Il est possible de modifier le caractere d’échappement, ici le point-virgule. Pour cela, veuillez
contacter votre vendeur pour ce logiciel.
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3.1.5. Sous la forme d’un pourcentage de progression

Développement VPC
ID : OROOTX 1001194

Codts Budget Heure 37.757351

2500 NN ucoet TN ot 1 % du temps allous pour le projet a été effectué

Délai +12 jours
2000

. - L™

Coits Facturable Dépenses (Coilts)

Employés sur le projet

Dépenses (Facturable)

Employé Nombre de feuilles de temps Heures passées sur le projet
Etoiline 3 35
Matteo Perroud 1 025

57 % du temps uilisé

Périmetre parcouru Il reste 9 % a realiser
91% réalisé
Périmeétre

Realisation de la DAL
Realisation de linterface graphique
Implémentation des traitements pour la partie authentification

Installer le serveur IS

Le périmetre d’un projet est également visible en termes de pourcentage d’avancée.

o 0% : Rien n’a encore été entrepris
e 100% : Le projet est terminé
3.1.5.1. Ajouter le champ personnalisé

!Cunﬁguratic-n Intégration Rapports  Aide

Parameétres...

Champs personnalisés...

Assistant de configuration

Assistant sécurité

Régles de codts et de facturation...

2

[ [

Rendez-vous dans « Configuration » puis « Champs personnalisés... »
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-

Mcdification d'un champ perscnnalisé

Module Projets Statut
Mumeéra 5 @ Actif
() Inactif
Type de données  Mumeérigue
Etiquette FRCPERI]
Type d'objet [Eone d'édition -
Relié & [ —- Aucun lien —- v]
Onglet [nnglet 3 - ]
Valeur par défaut a
Apercu de 'objet ()4

| | Annuler

Sélectionnez le « Champ personnalisé #5 » et complétez-le comme suit :

e Etiquette

o Type d’objet

e Valeur par défaut
e Statut

3.1.5.1.1.

Compléter le champ

PRCPERI

Zone d’édition
0

Actif

onglet 1 | onglet 3 | Description de l'onglet #6 |

Perimetre
91

Le champ est a compléter selon I'avancée du projet en termes de pourcentage
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